

A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE
Sede Legale Viale Trieste, 93 – 87100 COSENZA

SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE

**Registro delle Determinazioni
ARSAC**

N. 1060 Del 16 OTT. 2024

OGGETTO: Approvazione della perizia di variante e suppletiva e degli atti contabili finali relativi al servizio/fornitura noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue, in occasione dell'evento "Vinitaly and the City Sibari" dal 30/08/2024 al 01/09/2024. CIG: B2D4F54327 - CUP: E19B24000070006.

Servizio Finanziario

Impegno N° 1019 Anno 2024

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che, per l'impegno assunto, esiste regolare copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Tiziana Bisconte

Pubblicata all'Albo dell'ARSAC

In data 16 OTT. 2024

e fino al 30 OTT. 2024

IL DIRIGENTE A.R.S.A.C.
Dr. Antonio Coruzzi

A.R.S.A.C.
SETTORE PROGRAMMAZIONE E DIVULGAZIONE
Il Dirigente

Visti:

- la Legge Regionale n. 66 del 20 dicembre 2012, con la quale è stata istituita l'ARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 81 del 12/10/2023, con il quale la dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Commissario Straordinario dell'ARSAC;
- la deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria, n. 283 del 18.04.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'ARSAC per gli esercizi 2024/2026;
- il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha conferito al Dott. Antonio Leuzzi l'incarico di Dirigente del Settore Amministrativo;
- la deliberazione n. 12/CS del 12/11/2023 con la quale il Commissario Straordinario ha assunto ad interim la responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione dell'ARSAC;
- la determinazione n. 772 del 31/07/2023 con la quale è stato conferito al Dott. Michelangelo Bruno Bossio l'incarico di Elevata Qualificazione E.Q. n. 23 "Ufficio Coordinamento Piani Territoriali e Filieri" in organico al Settore Programmazione e Divulgazione, che attribuisce allo stesso la nomina di RUP di tutti i procedimenti afferenti all'Ufficio sopra citato;

Premesso che:

- con deliberazione n. 102/CS del 23/08/2024 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari e ARSAC per la realizzazione di azioni per la promozione delle eccellenze agroalimentari calabrese in attuazione della DGR n° 302 del 21/06/2024 e della DGR n. 103/2024, - CUP: J58H24000690001;
- con la citata deliberazione si è proceduto ad accertare e impegnare la spesa e a nominare il Responsabile del Progetto il Dott. Michelangelo Bruno Bossio;

Premesso che:

- con determinazione n. 871 del 23/08/2024 è stato affidato all'Ing. Andrea Cuzzocrea l'incarico professionale dei servizi tecnici di Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) della sicurezza dei luoghi di lavoro esterni (art. 90 D.Lgs 81/08), della Safety & Security e del Piano di Emergenza per la Manifestazione Vinitaly And The City Calabria in Wine 30, 31 agosto e 1 settembre 2024;
- con Determinazione n. 874 del 23/08/2024 sono stati affidati i lavori di noleggio bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue presso l'Area Archeologica di Sibari all'Impresa Ecoross SRL, con sede in C/da S. Irene snc – Z.I., Corigliano-Rossano (CS) P.IVA 01936880788 per un importo complessivo di € 30.456,20 oltre IVA;
- il contratto è stato stipulato con documento di stipula n° trattativa MEPA 4586422;
- i lavori sono stati consegnati in data 27/08/2024 e iniziati regolarmente in pari data, come risulta dal verbale di consegna, sottoscritto senza riserve dall'Impresa.
- il Direttore dei lavori con nota del 30/08/2024 evidenziava che durante l'esecuzione dei servizi/forniture erano emerse esigenze non prevedibili al momento della progettazione iniziale, servizi/forniture diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali ai quali, per contro, corrispondono minori lavori di alcune categorie; nel contempo chiedeva al RUP ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. l'approvazione della redatta perizia di variante suppletiva;
- il RUP con nota del 30/08/2024 autorizzava la perizia di variante rinviando la ratifica ad atto successivo;
- la perizia di variante e suppletiva datata 30/08/2024 prevedeva un incremento di spesa netto pari a € 5.011,77 oltre IVA ed è costituita dai seguenti elaborati: Progetto di variante (elaborati grafici), Relazione di variante, Quadro Comparativo, Verbale approvazione nuovi prezzi, Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati per come da certificato di ultimazione lavori datato 03.09.2024;
- è stato redatto il certificato di regolare esecuzione in data 9/9/2024, attestante la conformità dei lavori eseguiti;

- sono stati predisposti gli atti contabili finali, compreso lo stato finale dei lavori, registro di contabilità, libretto delle misure e la relazione sul conto finale, che stabiliscono il credito complessivo all'impresa di € 32.993,47 oltre IVA;

Considerato che:

- la variante proposta è risultata necessaria per diverse ed integrative esigenze sopraggiunte durante la manifestazione che hanno richiesto prestazioni supplementari del servizio/forniture degli impianti;
- l'incremento di spesa rientra nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- sono stati acquisiti tutti i pareri tecnici favorevoli necessari;
- gli atti contabili finali sono stati verificati e risultano conformi alle disposizioni contrattuali e normative;

Visto:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

Su proposta del Responsabile del Procedimento dott. Michelangelo Bruno Bossio formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

- **di approvare** la perizia di variante e suppletiva sopra richiamata, relativa al servizio di noleggio di bagni mobili e fornitura di serbatoi comprensiva di installazione del relativo sistema di reti di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e di raccolta e smaltimento acque reflue presso l'Area Archeologica di Sibari all'Impresa Ecoross SRL, con sede in C/da S. Irene snc – Z.I., Corigliano-Rossano (CS) P.IVA 01936880788 per un importo aggiuntivo di € 5.011,77 oltre IVA, così come redatta dal Direttore dei lavori in data 30/08/2024;
- **di dare atto** che l'importo complessivo dei lavori, a seguito della variante, ammonta a € 35.467,97 oltre IVA;
- **di approvare** gli atti contabili finali, compresi lo stato finale dei lavori e il conto finale, attestanti una spesa complessiva di € 32.993,47 oltre a € 7.258,56 quale IVA al 22% per complessivi € 40.252,03 IVA inclusa;
- **di liquidare** con successivo atto all'Impresa Ecoross SRL, con sede in C/da S. Irene snc – Z.I., Corigliano-Rossano (CS), P.IVA 01936880788, l'importo finale dovuto pari a € 32.993,47 oltre a € 7.258,56 quale IVA al 22% per complessivi € 40.252,03 IVA inclusa, secondo quanto previsto dagli atti contabili approvati;
- **di stabilire** che la spesa aggiuntiva di € 3.095,47 graverà sull'impegno n. 1019/2024 assunto sul cap. n. U3102022601 del corrente esercizio finanziario;
- **di demandare** al RUP l'esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, inclusa la comunicazione all'impresa appaltatrice;
- **di rendere** la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs 36/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il RUP
(Dott. Michelangelo Bruno Bossio)

Il Commissario Straordinario
Dirigente ad interim
Settore Programmazione e Divulgazione
(Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri)